Carpeta de Campo Proyecto Integrador

Proyecto: The Game (Venta de computadoras armadas de marca HP)

Integrantes: Aguilera Nayla, Marmol Sofia, Rojas Liambo

Javier, Micheli Lucio Año y division: 5° 1°

Docentes: Crisina Martelli, Natalia Gonzales, Juan McLoughlin

En esta carpeta de campo estan registradas las actividades que realice del 21/10 al 28/11.

Viernes 21/10/22

Division de tareas


Empezamos junto al jefe de proyecto anotando las tareas a realizar del proyecto de ventas de PCs , organizarlas y luego dividirlas por integrante.

JI SNAMA de Clase JU FORME Y DIV. de CAMPAS JU FORME Y DIV. de CAMPAS JU GIT Y PLEPOSITORIO CREAN BDD Y CONEXION JSP HTML Y CSS IY23- Todos 4-LUCIO Y AYUDA (N, S) Y J) 5-LUCIO 7-JAVIEN 8-NAYLA Y SOFIA IV2: 24/90 (ANTE)) SITUACION JIVE SOFIA IVAL		TP FINAL (Vento Pcs)
4-Lucio y Ayuda (N, S, y J) 5-Lucio 6-Lucio 7-Javien 8-Nayla y Sofia 1 × 2: 24/10 (ANTE)) SITUACION 3: 28/100 4 y 51: 31/10 6 y 7: 4/11 11/11 Aprovechas A haces to que No se puelo. 18/11 Termwarlo SI O SI		Jufonne y Div. de tareas - 11 11 fudividus 4 Git y Repositorio 5 Crean BDD y Conexion JSP
1 * 2 : 24/16 (ANTE)) SITUACION 3 : 28/18 4 * \$1 \in 50 \in 100 \in 6 6 * 7 : 4/11 11/11 Aprojectar & hacer to give No se puelo. 18/19 TERMWARLO SI O SI	•	4-Lucio y Ayuda (N, 5) y J) 5-Lucio 6-Lucio
17/11 Arrosechar & hacer to que NO se ruelo. 18/19 TERMWARLO SÍO SÍ		1 * 2 : 24/10 (ANTE)) SITUACION 3 : 28/100 10041 4 * 1512 31/10 SITUACION 10041
	per de nuis de cana de azúcar.	

Lunes 24/10/22

CPM

Junto a Javier realizamos el CMP (Método de Ruta Critica) que se utiliza para reazalizar el calculo de tiempo y plazos en la plinifacion de proyectos.




GANTT

Tambien ese mismo dia a la tarde realizamos el "Gantt" con la aplicacion Projetc para tener asi las tareas más organizadas al realizar el proyecto.

	0	Modo de →	Nombre de tarea	Duración →	Comienzo 🔻	Fin +	Predecesoras 🔻	Nombres de los recursos
1		*	Divicion de Tareas	1 día	vie 21/10/22	vie 21/10/22		
2		*	CPM	1 día	lun 24/10/22	lun 24/10/22	1	
3		*	Informe	1 día	lun 24/10/22	lun 24/10/22	1	
4		*	Git y Repositorio	1 día	lun 24/10/22	lun 24/10/22	1	
5		*	Gantt	1 día	lun 24/10/22	lun 24/10/22	1	
6		*	UML	2 días	lun 24/10/22	mar 25/10/2:	1	
7		*	DER	2 días	lun 24/10/22	mar 25/10/2	1	
8		*	BDD	5 días	mié 26/10/2	mar 1/11/22	7	
9		*	Java / JSP	7 días	mié 26/10/2	jue 3/11/22	7	
10		*	Test Code	1 día	vie 4/11/22	vie 4/11/22	9	
11		*	HTML / CSS	7 días	lun 7/11/22	mar 15/11/2:	10	
12		*	Revicion Final	1 día	jue 17/11/22	jue 17/11/22	11	

Aguilera Nayla

5° 1°



Martes 25/10/22

<u>Informe</u>

Junto con Javier y consultas y opiniones de Lucio terminamos el informe del proyecto, recopilando toda la informacion para que las personas puedan entender de que trata, para que sirve y como se usará.

<u>Informe - Venta de PCs de Marca y Armadas</u>

"Proyecto de POO, BDD y ADS del Grupo 5"

Integrantes: Aguilera Nayla Mármol Sofia Micheli Lucio Rojas Liambo Javie



Descripción del Proyecto

Este proyecto consiste en la elaboración de una página por el grupo 5 donde se desarrollará de una manera eficiente la venta de armados de PCs de la marca HP, al gusto del cliente. Con la calidad de productos importados (China, Rusia y Estados Unidos). No olvidar que en la compra de más de un producto daremos un descuento del 5% en tus próximas compras.

Contenido del Proyecto

El proyecto contiene un diagrama de entidad y relación y un diagrama de clase, los cuales son la base del proyecto, un informe donde se da todo tipo de información acerca del trabajo en grupo e individual, un Gantt donde se da a conocer el tiempo estimado de trabajo para las tareas, Git, un repositorio, una base de datos en la cual se van a encontrar todos lo datos almacenados de las compras e información sobre el cliente, código html y estilo cas los cuales conforman la página web de la tienda.

Fecha estimativa de entregas y contenido a entregar


Fecha estimada de la entrega 15-17 de Noviembre:

Entrega final 21 de Octubre a 18 de Noviembre:

Martes 01/11/22

<u>POO</u>

Lucio dividio el Digrama de Clases en los integrantes presentes ese día y me designo las clases Persona, Empleado y Cliente. Las realice ese mismo día ya que eran solo 3.



Viernes 04/11/22


HTML

Con Lucio y Javier estuvimos pensado nombres para poner en la pagina web, seleccionando asi "The Game". Luego con Javier elegimos las imagenes para agregar a la pagina web.

Viernes 11/11/22

HTML y CSS

Junto a Javier aclaramos el modelo de web que queriamos para la pagina de venta de PCs. Tambien cambiamos el logo.



Y ese mismo dia comence con el codigo de CSS, organizando las imagenes de los productos para que esten uno al lado del otro.

Aguilera Nayla 5° 1°

```
    .Compus1-5 {
        display: flex;
        align-items: flex-start;
        justify-content: space-around;
}

    .Compus6-10 {
        display: flex;
        align-items: flex-start;
        justify-content: space-around;
}
```



Lunes 14/11/22

HTML y CSS

Desde casa trabaje con el codigo CSS acomodando el Titulo, el sub-titulo y la imagen de fondo de la pagina, para que el header no lo tape.

```
.TG{
   background: □#373B44;
   background: -webkit-linear-gradient(to right, □#4286f4, □#373B44);
   background: linear-gradient(to right, □#4286f4, □#373B44);
}
.tg{
   padding: 60px;
   font-size: 1.5cm;
   color: □black;
}
.tg2{
   font-size: 1cm;
   color: □black;
   padding-bottom :60px;;
}
```

Tambien me contacte con los integrantes por el grupo de Whatsapp dandoles la idea de dibujarnos para poner al final de la pagina, como el modelo del Viernes 11/11.

Viernes 18/11/22

HTML

Con Javier editamos la foto del fondo del titulo de la pagina web.

